



পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালকের কার্যালয়
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
কর্ণকাঠী, বরিশাল সদর, বরিশাল।



☎ 0431-62744-107, Fax-0431-61827, Email:directorplanning@bu.ac.bd

স্মারক নং- বিইউ/পরি: ও উন্নয়ন/ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রনয়ণ কমিটি (APP)-২০১৮/৬৬-২১

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
৩০ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক,
পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বিষয়ঃ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)' প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উর্গযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও কার্যার্থে জানানো যাচ্ছে যে, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)' মাননীয় উপাচার্য কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)'-র কপি (১২ পাতা) এতদসঙ্গে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে-

(মোঃ হুমায়ূন কবীর)

উপ-পরিচালক (পরি: ও উন্নয়ন)

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

মোবা:+ 880178-1334070.

ই-মেইল: directorplanning@bu.ac.bd

সংযুক্তি: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)'-১২ পাতা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

- ০১। ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের একান্ত সচিব (ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য), বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।
- ০২। পরিচালক, নেটওয়ার্কিং এন্ড আইটি অফিস, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য)।
- ০৩। উপ-পরিচালক, অর্থ ও হিসাব পরিচালকের কার্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, (০২ কপি দেয়া হল এর মধ্যে ০১ কপি-
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।
- ০৪। অফিস কপি।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2022-2023
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	8	Time Code for Process	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Estd. Cost InTk (Lakh)	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়/ সরবরাহ। [পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (৩২১১০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ/ DPM	HOPE	GoB	2.5	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27 July 2022	07 Aug 2022	07 Aug 2022	14 Aug 2022	22 Aug 2022	28 Aug 2022	33	20
2	যানবাহন ব্যবহার (ভাড়া) বাবদ ব্যয়। [যানবাহন ব্যবহার (ভাড়া) (৩২১১০৭)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ/ DPM	HOPE	GoB	115	Planned Dates Planned Days Actual Dates		--	--	--	--	--	--	--	--
3	সেমিনার/কনফারেন্স সংক্রান্ত ব্যয়। [সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয় (৩২১১১১)]	Job	As per prepared estimate	DPM/ RFQ	HOPE	GoB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates		--	--	--	--	--	--	--	--






ড. মোহাম্মদ নারিকুল ইসলাম
 উপ-পরিচালক (পরিচি ও উন্নয়ন)
 বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ নারিকুল ইসলাম
 ASSISTANT PROFESSOR
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL

০০-০৫২২
 ১১.১.১২

No. Package	Description of Goods Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	বইপত্র (বইপত্র, সংবাদপত্র ও সাময়িকি) জন্ম/সরবরাহ। /বইপত্র ক্রয় (বইপত্র ও সাময়িকি) (৩২১১২৭)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	47	Planned Dates		08 Aug 2022	22 Aug 2022	12 Sep 2022	19 Sep 2022	26 Sep 2022	24 Oct 2022	77	50
5	প্রকাশনা সংক্রান্ত বায়। (প্রকাশনা (৩২১১২৮))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ /DPM	HOPE	GoB	6	Planned Dates		--	--	--	--	--	--	--	--
6	নিবন্ধন ফি (যানবাহন)। /নিবন্ধন ফি (যানবাহন) - (৩২১১০৪)	Job	As per prepared estimate	OTM /RFQ/ DPM	HOPE	GoB	5	Planned Dates		--	--	--	--	--	--	--	--
7	বাবস্থাপনা বায় (খোলাশুলা, বিএনসিসি (নেনা), বিএনসিসি (নৌ), রোভার স্কাউট, কেন্দ্রীয় মসজিদের বায়, মন্দিরের বায়, আইকিউএসি পরিচালনা বায়, বুকায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং অন্যান্য)। (বাবস্থাপনা বায় - (৩২১১০৯))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ/ dDPM	HOPE	GoB	60	Planned Dates		--	--	--	--	--	--	--	--



 ০১/০৮/২০২২



 ০৩.০৩.২২



 ০৩.০৩.২২

মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম
 সহকারী অধ্যাপক (গণিত ও উদ্ভাস)
 বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম
 ASSISTANT PROFESSOR
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL.


ড. তরিক মাহমুদ আলী
 অধ্যাপক (গণিত ও উদ্ভাস)
 বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়

ড. তরিক মাহমুদ আলী
 অধ্যাপক (গণিত ও উদ্ভাস)
 বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়

No. Package	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	8	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1																	
8	পৰীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়। /পৰীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় - (৩২২১১১২)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		08 Aug 2022	22 Aug 2022	12 Sep 2022	19 Sep 2022	26 Sep 2022	24 Oct 2022	77	90
9	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়। /প্রশিক্ষণ - (৩২৩১৩০১)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ/ DPM	HOPE	GoB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
10	পেট্রোল, অয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট ও জ্বালানী ক্রয়/ সরবরাহ। /পেট্রোল, অয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট ও জ্বালানীঃ (৩২৪৩০১)	Job	As per prepared estimate	DPM/ RFQ	HOPE	GoB	53	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
11	কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়/ সরবরাহ। /কম্পিউটার সামগ্রী - (৩২৫৫১০১)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
12	মুদ্রণ ও বাঁধাই সংক্রান্ত ব্যয়। /মুদ্রণ ও বাঁধাই (৩২৫৫১০২)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ /DPM	HOPE	GoB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates									

 ০১/১২/২২
 মোঃ হুমায়ুন কবীর
 স.পরিচালক (পরিঃ ও উন্নয়ন)
 অধিশাল শিক্ষাবিদ্যালয়

 ০০-১১-২২
 Md. Masudul Islam
 Assistant Professor
 Department of Accounting
 and Information Systems
 University of Barisal

 ০০-১১-২২
 Md. Masudul Islam
 Assistant Professor
 Department of Accounting
 and Information Systems
 University of Barisal

 ০০-১১-২২
 Md. Masudul Islam
 Assistant Professor
 Department of Accounting
 and Information Systems
 University of Barisal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
No. Package	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost InTk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
13	মনিহারি ক্রয়/ সরবরাহ। [মনিহারি - (৩২৫৫১০৫)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10 Aug 2022	24 Aug 2022	14 Sep 2022	21 Sep 2022	28 Sep 2022	26 Oct 2022	77	45	
14	রাসায়নিক পদার্থ/ত্রিবাঙ্গি। [রাসায়নিক - (৩২৫৬১০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	12	Planned Dates Planned Days Actual Dates										
15	পোশাক ক্রয়/ সরবরাহ। [পোশাক - (৩২৫৬১০৬)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	15	Planned Dates Planned Days Actual Dates		05 Sep 2022	19 Sep 2022	10 Oct 2022	17 Oct 2022	24 Oct 2022	21 Nov 2022	77	70	
16	ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়/ সরবরাহ। [ক্রীড়া সামগ্রী - (৩২৫৬১০৭)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates		05 Sep 2022	19 Sep 2022	10 Oct 2022	17 Oct 2022	24 Oct 2022	21 Nov 2022	77	45	
17	চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং ঔষধ ক্রয়/ সরবরাহ। [চিকিৎসা ব্যয় - (৩২৫৬১০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ/ DPM	HOPE	GoB	5.5	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10 Aug 2022	24 Aug 2022	14 Sep 2022	21 Sep 2022	28 Sep 2022	26 Oct 2022	77	45	

০৩/১১/২২
 মোঃ হুমায়ুন কবীর
 উপ-পরিচালক (পরিঃ ও উন্নয়ন)
 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়


০৩.১১.২২
 মোঃ মাহমুদুল আলম
 অসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL


০৩.১১.২২
 মোঃ মাহমুদুল আলম
 অসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL


০৩.১১.২২
 মোঃ মাহমুদুল আলম
 অসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL

০৩.১১.২২
 মোঃ মাহমুদুল আলম
 অসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL

No. Package	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tr (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	আসবাবপত্র মেসারামত ও সংরক্ষণ ব্যয়। /আসবাবপত্র (মেসারামত ও সংরক্ষণ)-(৩২৫৮১০২))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	3	Planned Dates Planned Days Actual Dates		--	--	--	--	--	--	--	--
19	কম্পিউটার মেসারামত ও সংরক্ষণ ব্যয়। /কম্পিউটার (মেসারামত ও সংরক্ষণ) (৩২৫৮১০৩))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	5	Planned Dates Planned Days Actual Dates		--	--	--	--	--	--	--	--
20	অফিস সরঞ্জামাদি মেসারামত ও সংরক্ষণ ব্যয়। । (অফিস সরঞ্জামাদি (মেসারামত ও সংরক্ষণ) (৩২৫৮১০৪))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ/ DPM	HOPE	GoB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates		--	--	--	--	--	--	--	--
21	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি ক্রয়/সরবরাহ। (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১২৬))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	2	Planned Dates Planned Days Actual Dates		08 Nov 2022	17 Nov 2022	17 Nov 2022	24 Nov 2022	01 Dec 2022	08 Dec 2022	30	45
22	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেসারামত ও সংরক্ষণ ব্যয়)। /অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেসারামত)- (৩২৫৮১০৫))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	0	Planned Dates Planned Days Actual Dates		--	--	--	--	--	--	--	--


 Md. Masud Uddin
 Professor (Information System)
 Department of Accounting
 Bangladesh University of Professionals
 Dhaka-1209


 Md. Masud Uddin
 Assistant Professor
 Department of Accounting
 Bangladesh University of Professionals
 Dhaka-1209


 Md. Masud Uddin
 Assistant Professor
 Department of Accounting
 Bangladesh University of Professionals
 Dhaka-1209



 Md. Masud Uddin
 Assistant Professor
 Department of Accounting
 Bangladesh University of Professionals
 Dhaka-1209


 Md. Masud Uddin
 Assistant Professor
 Department of Accounting
 Bangladesh University of Professionals
 Dhaka-1209


No. Package	Description of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
23	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়/ সরবরাহ। [অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৪১১২৩১৬)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		06 Oct 2022	20 Oct 2022	10 Nov 2022	17 Nov 2022	24 Nov 2022	22 Dec 2022	77	90
24	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়। [মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (৩২৫৮১৪০)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		--	--	--	--	--	--	--	--
25	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ব্যয়। [কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	40	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10 Aug 2022	24 Aug 2022	14 Sep 2022	21 Sep 2022	28 Sep 2022	26 Oct 2022	77	90
26	কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয়/ সরবরাহ। [কম্পিউটার সফটওয়্যার - (৪১১৩৩০১)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		--	--	--	--	--	--	--	--
27	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়/ সরবরাহ। [বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি - (৪১১২৩০০)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		06 Oct 2022	20 Oct 2022	10 Nov 2022	17 Nov 2022	24 Nov 2022	22 Dec 2022	77	90




 Md. Masudul Karim
 Professor (Assistant Professor)
 Department of Accounting
 and Information Systems
 University of Barisal



 Dr. Tahmid
 Assistant Professor
 Department of Accounting
 and Information Systems
 University of Barisal



 Dr. Tahmid
 Assistant Professor
 Department of Accounting
 and Information Systems
 University of Barisal



 Dr. Tahmid
 Assistant Professor
 Department of Accounting
 and Information Systems
 University of Barisal

No. Package	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10 Aug 2022	24 Aug 2022	14 Sep 2022	21 Sep 2022	28 Sep 2022	26 Oct 2022	77	70
			As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	40	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10 Aug 2022	24 Aug 2022	14 Sep 2022	21 Sep 2022	28 Sep 2022	26 Oct 2022	77	70
			As per prepared estimate	OTM/ RFQ/ DPM	HOPE	GoB	7	Planned Dates Planned Days Actual Dates		--	--	--	--	--	--	--	--
			As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	250	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14 Aug 2022	28 Aug 2022	18 Sep 2022	25 Sep 2022	02 Oct 2022	30 Oct 2022	77	100
28	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়/ সরবরাহ। (অফিস সরঞ্জামাদি - (৪১১২৩১০))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10 Aug 2022	24 Aug 2022	14 Sep 2022	21 Sep 2022	28 Sep 2022	26 Oct 2022	77	70
29	আসবাবপত্র ক্রয়/ সরবরাহ। (আসবাবপত্র - (৪১১২৩১৪))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	40	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10 Aug 2022	24 Aug 2022	14 Sep 2022	21 Sep 2022	28 Sep 2022	26 Oct 2022	77	70
30	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়। (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ (৩২৫৮-১৩৪))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ/ DPM	HOPE	GoB	7	Planned Dates Planned Days Actual Dates		--	--	--	--	--	--	--	--
31	মোটরযান ক্রয়/ সরবরাহ। (মোটরযান - (৪১১২১০১))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	250	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14 Aug 2022	28 Aug 2022	18 Sep 2022	25 Sep 2022	02 Oct 2022	30 Oct 2022	77	100

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (পরিচি ও উন্নয়ন)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

1.6.22

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (পরিচি ও উন্নয়ন)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (পরিচি ও উন্নয়ন)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (পরিচি ও উন্নয়ন)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

26.10.22

MOHAMMAD RAKIBUL ISLAM
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF ACCOUNTING
AND INFORMATION SYSTEMS
UNIVERSITY OF BARISHAL

Dr. Tariq Mahmood Akhter
Assistant Professor & Chairman
Department of Account
University of Barishal

No. Package	Description of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB		Planned Dates Planned Days Actual Dates									
32	গবেষণার সরঞ্জামাদি/সরঞ্জামাদি/সরঞ্জামাদি - (৪১১২৩০৬)	Job					55										
33	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়/সরঞ্জামাদি/শিক্ষণ উপকরণ-(৪১১২৩১২)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	18	Planned Dates Planned Days Actual Dates		06 Oct 2022	20 Oct 2022	10 Nov 2022	17 Nov 2022	24 Nov 2022	22 Dec 2022	77	90

957

Abbas
1.6.22

Dr. Md. Mostafa Uddin
Professor (Additional Charge)
University of Barisal

Mohammad Rakibul Islam
MOHAMMAD RAKIBUL ISLAM
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF ACCOUNTING
AND INFORMATION SYSTEMS
UNIVERSITY OF BARISHAL

Dr. Md. Mostafa Uddin
ড. মোস্তাফিজ উদ্দিন
উপ-পরিচালক (শিডিও ও ক্রয়)
বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Md. Mostafa Uddin
ড. মোস্তাফিজ উদ্দিন
উপ-পরিচালক (শিডিও ও ক্রয়)
বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়


Dr. Md. Mostafa Uddin
ড. মোস্তাফিজ উদ্দিন

Dr. Tareq Mohammad Abir
Dr. Tareq Mohammad Abir
Assistant Professor & Chairman
Department of Biology
University of Barisal

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2022-2023
(WORKS)**

Ministry/Division: Ministry of Education
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates Planned Days Actual Dates									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ডিসি বাসভবন-১টি, ছাত্র হল-৩টি, ছাত্রী হল-২টি, আবাসিক ভবন-৩টি, ডিসি বাসভবন ও মাটির আশ্রয়ন ও অন্যান্য মোরামত সংস্কারকরণ, রক্ষণ, টয়লেট ফিটিং, গ্রাফিং এবং পানির লাইন। /আবাসিক ভবন (৩২৫৮১০৬)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	19										
2	ডিসি বাসভবন, ছাত্র হল-৩টি, ছাত্রী হল-২টি, আবাসিক ভবন-৩টি মোরামত বারদ ইলেকট্রিক্যাল কার্য। /আবাসিক ভবন-(৩২৫৮১০৬)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	10										
3	ডরমিটরী -১ এর জন্য রান্নাঘর নির্মাণ। /আবাসিক ভবন-(৩২৫৮১০৬)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates		08 Aug 2022	22 Aug 2022	12 Sep 2022	19 Sep 2022	26 Sep 2022	24 Oct 2022	77	45



 মোঃ ইয়াসিন কবীর
 ওপ-সচিব (পরিঃ ও উন্নয়ন)
 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
 ১৬/০৩/২২
 ১-৬-১২
 মোঃ ইয়াসিন কবীর
 বিকল্পি প্রোগ্রামার
 ১৬/০৩/২২
 মোঃ ইয়াসিন কবীর
 ওপ-সচিব (পরিঃ ও উন্নয়ন)
 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
 ১৬/০৩/২২
 MOHAMMAD YASIN KABIR
 ASSISTANT PROFESSOR
 DEPARTMENT OF ACCOUNTS
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL
 Professor Dr. Md. Muzah Uddin
 Professor (Financial Control)
 University of Barishal

No. Package	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
4	বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাস্টবিন স্থাপন। (অনাবাসিক ভবন - (৩২৫৮১০৭))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	3	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27 July 2022	07 Aug 2022	07 Aug 2022	14 Aug 2022	22 Aug 2022	28 Aug 2022	32	30
5	১ টি ডাম্পিং হাউজ ও অন্যান্য স্থাপনা। (অনাবাসিক ভবন - (৩২৫৮১০৭))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	4	Planned Dates Planned Days Actual Dates		08 Aug 2022	22 Aug 2022	17 Sep 2022	19 Sep 2022	26 Sep 2022	24 Oct 2022	77	45
6	ইলেকট্রিক্যাল মেরামত ও সংস্কার। (অনাবাসিক ভবন - (৩২৫৮১০৭))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HCPE	GoB	13	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
7	আনসারদের থাকার জন্য আবাপাকা শেড নির্মাণ। (অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা - (৩২৫৮১০৮))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	15	Planned Dates Planned Days Actual Dates		05 Sep 2022	19 Sep 2022	10 Oct 2022	17 Oct 2022	24 Oct 2022	21 Nov 2022	77	90



 Md. Masud Sarwar
 ASST. PROF. & CHIEF ASST.
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL.


 Md. Masud Sarwar
 ASST. PROF. & CHIEF ASST.
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL.



 Md. Masud Sarwar
 ASST. PROF. & CHIEF ASST.
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL.


 Md. Masud Sarwar
 ASST. PROF. & CHIEF ASST.
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL.


 Md. Masud Sarwar
 ASST. PROF. & CHIEF ASST.
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL.


 Md. Masud Sarwar
 ASST. PROF. & CHIEF ASST.
 DEPARTMENT OF ACCOUNTING
 AND INFORMATION SYSTEMS
 UNIVERSITY OF BARISHAL.

No. Package	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার। /সড়ক (অভ্যন্তরীণ)-(৩২৫৮১১০)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	10	Planned Dates		06 Oct 2022	20 Oct 2022	10 Nov 2022	17 Nov 2022	24 Nov 2022	22 Dec 2022	77	90
9	বরমাতা পেশ ফজিলাতুলেছা মুজিব টিউবওয়েল /স্বাস্থ্যবিধান সেনিটেশন ও পানিসরবরাহ- (৩২৫৮১১৫)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10 Aug 2022	24 Aug 2022	14 Sep 2022	21 Sep 2022	28 Sep 2022	26 Oct 2022	77	90
10	পানি সরবরাহ ও মেরামত। /স্বাস্থ্যবিধান সেনিটেশন ও পানিসরবরাহ- (৩২৫৮১১৫)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	2	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27 July 2022	07 Aug 2022	07 Aug 2022	14 Aug 2022	22 Aug 2022	28 Aug 2022	32	45
11	৪ টি লিফট ও ৬ টি জেনারেটর মেরামত ও সংরক্ষণ। /বৈদ্যুতিক স্থাপনা-(৩২৫৮১১৯)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates									




 Md. Hossain Kabir

 1.6.22

 মোঃ হোসেন কবীর

 উপ-পরিচালক (পরিঃ ও উন্নয়ন)

 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়



 Dr. Md. Mahmud Kabir

 1.6.22

 ডঃ মোহাম্মদ কবীর

 অসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

 DEPARTMENT OF ACCOUNTING

 AND INFORMATION SYSTEMS

 UNIVERSITY OF BARISHAL.



 Dr. Toriqul Islam

 1.6.22

 ডঃ তরিকুল ইসলাম

 অসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

 DEPARTMENT OF ACCOUNTING

 AND INFORMATION SYSTEMS

 UNIVERSITY OF BARISHAL.

No. Package	Description of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
12	বস্ত্র/আঁচনি নিরোধক স্থাপন। (অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি-(৪১১২৩০৫))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	5	Planned Dates		06 Oct 2022	20 Oct 2022	10 Nov 2022	17 Nov 2022	24 Nov 2022	22 Dec 2022	77	60
13	পারসংখ্যান বিভাগে ডাটা সাইজ ল্যাব স্টে আপ। (তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি-(৪১১২২০১))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	25	Planned Dates		10 Aug 2022	24 Aug 2022	14 Sep 2022	21 Sep 2022	28 Sep 2022	26 Oct 2022	77	90
14	বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় জিআইএস ল্যাবের জন্য সার্ভার বেজড সফটওয়্যার ক্রয় ও (জিআইএস ল্যাবের জন্য বিশেষ কনফিগারেশনযুক্ত ১০ টি কম্পিউটার ও ১ টি ন্যাপটপসহ) স্থাপন। (তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি-(৪১১২২০১))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GoB	25	Planned Dates		07 Sep 2022	21 Sep 2022	12 Oct 2022	19 Oct 2022	26 Oct 2022	23 Nov 2022	77	100


 Dr. Tanzeem Hossain
 Professor (Academic) Charge
 University of Barisal


 Dr. Tanzeem Hossain
 Professor (Academic) Charge
 University of Barisal


 Dr. Tanzeem Hossain
 Professor (Academic) Charge
 University of Barisal