



পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালকের কার্যালয়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

কর্ণকাঠী, বরিশাল সদর, বরিশাল।

☎ 0431-62744-107, Fax-0431-61827, Email:directorplanning@bu.ac.bd



স্মারক নং- বিইউ/পরি: ও উন্নয়ন/ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রনয়ণ কমিটি (APP)-২০২৩/৯১-১১৬ তারিখ: ৮ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২২ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক,
পরিচালক
অর্থ ও হিসাব বিভাগ
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বিষয়ঃ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)' প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উর্পযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের "বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা" (এপিপি) কমিটির ৩৯তম সভার সুপারিশক্রমে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের "বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা" কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য ভৌতকার্য খাতে ০৮টি অর্থনৈতিক কোডে ১৫৯.০০ লক্ষ টাকা এবং পণ্যকার্য ক্রয় খাতে ৩৩টি অর্থনৈতিক কোডে ৮৫৪.৫০ লক্ষ টাকা সহ সর্বমোট (১৫৯.০০+৮৫৪.৫০) = ১০১৩.৫০ (দশ কোটি তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ প্রনয়ণ করা হয়েছে। পরিকল্পনায় ভৌত কার্যের অংশে ০৮টি আইটেম ০৩ ফর্দ এবং পণ্য ক্রয়ে ৩৩টি অর্থনৈতিক কোডে ১১ ফর্দ সহ মোট ১৪ ফর্দ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে-

(মোঃ হুমায়ুন কবীর)

উপ-পরিচালক (দপ্তর প্রধান)

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

মোবা:+ 880178-1334070.

ই-মেইল: directorplanning@bu.ac.bd

সংযুক্তি: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)'-১৪ ফর্দ।

স্মারক নং- বিইউ/পরি: ও উন্নয়ন/ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রনয়ণ কমিটি (APP)-২০২৩/৯১-১১৬ তারিখ: ৮ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২২ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতানুসারে নয়)ঃ

০১। পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

০২। রেজিস্ট্রার, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

০৩। পরিচালক, নেটওয়ার্কিং এন্ড আইটি অফিস, (বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য), বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

০৪। উপ-পরিচালক, অর্থ ও হিসাব পরিচালকের কার্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

০৫। মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব (মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য), বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।


০৬। সহকারী রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার কার্যালয় (ট্রেজারার মহোদয়কে অবগতির জন্য) বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।


০৭। অফিস কপি।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barisal, Barisal.
Procuring Entity Name & Code:


1	No. Package	2	Description of Procurement Package Goods	3	Unit	4	Quantity	5	Procurement Method & Type	6	Contract of Approving Authority	7	Source of Funds	8	Estd. Cost inTk (Lakh)	9	Time Code for Process	10	Not used in Goods	11	Invite Advertise Tender	12	Tender Opening	13	Tender Evaluation	14	Approval to Award	15	Notification of Award	16	Signing of Contract	17	Total Time to Contract Signature	18	Time for Completion of Contract
1			পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়/সরবরাহ। (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (৩২১১০২))	Job		As per prepared estimate		OTM/RFQ/DPM	HOPE		GOB	2.5	Planned Dates	27-Jul-23	7-Aug-23	7-Aug-23	14-Aug-23	22-Aug-23	28-Aug-23	33	20														
2			যানবাহন ব্যবহার (ভাড়া) ব্যবসায়। (যানবাহন ব্যবহার (ভাড়া) (৩২১১০৭))	Job		As per prepared estimate		OTM/RFQ/DPM	HOPE		GOB	1.70	Planned Dates																						
3			জোশনার/কনফারেন্স সংক্রান্ত ব্যয়। (জোশনার/কনফারেন্স ব্যয় (৩২১১১১))	Job		As per prepared estimate		DPM/RFQ	HOPE		GOB	5	Planned Dates																						
																	According to monthly need basis																		
																	According to time based need																		


চৌঃ হুমায়ুন কবীর
 উপ-পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ)
 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়


Dr. Tazizur Rahman
 Associate Professor
 Dept. of Management Studies
 University of Barisal


Subrota Kumar Bahadur
 Deputy Director (Finance & Accounts)
 Office of the Director (Finance & Accounts)
 University of Barisal


সুভদ্রা হাজরা
 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।


অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হান্নান হুইয়া
 চেয়ারম্যান
 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barisal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

1	No. Package	2	Description of Procurement Package Goods	3	Unit	4	Quantity	5	Procurement Method & Type	6	Contract of Approving Authority	7	Source of Funds	8	Estd. Cost inTk (Lakh)	9	Time Code for Process	10	Not used in Goods	11	Invite Advertise Tender	12	Tender Opening	13	Tender Evaluation	14	Approval to Award	15	Notification of Award	16	Signing of Contract	17	Total Time to Contract Signature	18	Time for Completion of Contract
4	বইপত্র (বইপত্র, সংবাদপত্র ও সাময়িকিক) ক্রয়/ সরবরাহ। (বইপত্র ক্রয় (বইপত্র ও সাময়িকিক) (৩২১১২৭))	Job	As per prepared estimate	OTM/RFQ	HOPE	GOB	48	Planned Dates Planned Days Actual Dates	8-Aug-23	22-Aug-23	12 Sep 2023	19 Sep 2023	26 Sep 2023	24 Oct 2023	77	120																			
5	প্রকাশনা সংক্রান্ত বার। (প্রকাশনা (৩২১১২৭))	Job	As per prepared estimate	OTM/RFQ/DPM	HOPE	GOB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates	According to need based																										
6	নিবন্ধন ফি (যানবাহন)। (নিবন্ধন ফি (যানবাহন) - (৩২১১০৪))	Job	As per prepared estimate	OTM/RFQ/DPM	HOPE	GOB	7	Planned Dates Planned Days Actual Dates	According to need based																										


Subrota Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barisal


Dr. Tazizur Rahman
Associate Professor
Dept. of Management Studies
University of Barisal


Subrota Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barisal


Subrota Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barisal

চ্যেং হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (শরিং ও উন্নয়ন)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Tazizur Rahman
Associate Professor
Dept. of Management Studies
University of Barisal

Subrota Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barisal

Subrota Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barisal

Subrota Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barisal

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barisal, Barisal.
Procuring Entity Name & Code:

1	No. Package	2	Description of Procurement Package Goods	3	Unit	4	Quantity	5	Procurement Method & Type	6	Contract of Approving Authority	7	Source of Funds	8	Estd. Cost inTk (Lakh)	9	Time Code for Process	10	Not used in Goods	11	Invite Advertise Tender	12	Tender Opening	13	Tender Evaluation	14	Approval to Award	15	Notification of Award	16	Signing of Contract	17	Total Time to Contract Signature	18	Time for Completion of Contract
7	বাবস্থাপনা ব্যয় (বেলাঘুলা, বিএনসিপি (নেটা), বিএনসিপি (নেটা), গোভার কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় মনজিদের ব্যয়, মাদিরের ব্যয়, এপিএ, আইকিউএসি পরিচালনা ব্যয়, বৃক্ষায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং অন্যান্য)।																																		
8	পরিষ্কার সংক্রান্ত ব্যয়।	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	Gob	45	Planned Dates Planned Days Actual Dates	8-Aug-23	22-Aug-23	12 Sep 2023	19 Sep 2023	26 Sep 2023	24 Oct 2023	77	90																			
9	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়। (প্রশিক্ষণ - (৩২০১৩০১))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ/ DPM	HOPE	Gob	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates																											
																	According to individual need based																		
																	According to need based																		

চ্যোঃ হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (পরিঃ ও তিরঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Fazizur Rahman
Associate Professor
Dept. of Management Studies
University of Barisal

Subrota Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barisal

সুজাতা হালদার
কোঅর্ডিনেটর (ভারপ্রাপ্ত)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barisal, Barisal.
Procuring Entity Name & Code:

1	No. Package	2	Description of Procurement Package Goods	3	Unit	4	Quantity	5	Procurement Method & Type	6	Contract of Approving Authority	7	Source of Funds	8	Estd. Cost inTk (Lakh)	9	Time Code for Process	10	Not used in Goods	11	Invite Advertise Tender	12	Tender Opening	13	Tender Evaluation	14	Approval to Award	15	Notification of Award	16	Signing of Contract	17	Total Time to Contract Signature	18	Time for Completion of Contract
10			পেট্রোল, অয়েল এন্ড কন্ট্রোলিং ও ক্লিনিং কনস/ সরবরাহ। [পেট্রোল, অয়েল এন্ড কন্ট্রোলিং ও ক্লিনিং : (৩২৪৩১০১)]	Job		As per prepared estimate		DPM/ RFQ		HOPE		GOB	80	Planned Dates Planned Days Actual Dates																					
11			কম্পিউটার সামগ্রী কনস/ সরবরাহ। [কম্পিউটার সামগ্রী - (৩২৫৫১০১)]	Job		As per prepared estimate		OTM/ RFQ		HOPE		GOB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates																					
12			মূল ও বার্ষিক সংকলন ব্যয়। [মূল ও বার্ষিক (৩২৫৫১০২)]	Job		As per prepared estimate		OTM/ RFQ /DPM		HOPE		GOB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates																					

(Handwritten signatures and stamps)

চ্যঃ স্বাধীন কবীর
উপ-পরিচালক (শিবিঃ ও ত্রঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Tazizur Rahman
Associate Professor
Dept. of Management Studies
University of Barisal

Subirotta Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barisal

স্বাভাভ হাঙ্গদার
রেজিস্ট্রার (স্বাভাভ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

আব্দুল হু. মোহাম্মদ
উপ-পরিচালক
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost inTk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	মানিয়ারি করা/ সারবরাহ। (মানিয়ারি - (৩২৫৫১০৫))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GOB		30 Planned Dates Planned Days Actual Dates		10-Aug-23	24-Aug-23	14-Sep-23	21-Sep-23	28-Sep-23	26-Oct-23	77	90
14	বান্ধায়নিক পদার্থ/সিরাপি। (বান্ধায়নিক - (৩২৫৬১০২))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GOB		12 Planned Dates Planned Days Actual Dates									
15	গোশাক করা/ সারবরাহ। (গোশাক - (৩২৫৬১০৬))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GOB		20 Planned Dates Planned Days Actual Dates		5-Sep-23	19-Sep-23	17-Oct-23	24-Oct-23	31-Oct-23	28-Nov-23	77	90
According to individual need based																	

[Signature]

ডাঃ হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (শিবি ও উন্নয়ন)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

[Signature]

Dr. Tazizur Rahman
Associate Professor
Dept. of Management Studies
University of Barishal

[Signature]

Subirola Kurnat Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barishal

[Signature]

স্বপ্নাত হান্নান
কো-অর্ডিনেটর (ভারপ্রাপ্ত)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

[Signature]

খ্যাপক ড. মোহাম্মদ বকরুল্লাহ
সিনিয়র অফিসার
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barisal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost inTk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1																	
16	ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়/ সরবরাহ। (ক্রীড়া সামগ্রী) - (৩২৫৬১০৭)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GOB		5 Planned Dates Planned Days Actual Dates		5-Sep-23	19-Sep-23	17-Oct-23	24-Oct-23	31-Oct-23	28-Nov-23	77	90
17	চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং ঔষধ ক্রয়/ সরবরাহ। [চিকিৎসা ব্যয় - (৩২৫৭৩০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ/D PM	HOPE	GOB		6 Planned Dates Planned Days Actual Dates		10-Aug-23	24-Aug-23	14-Sep-23	21-Sep-23	28-Sep-23	26-Oct-23	77	90
18	অপারাবল পত্র প্রেরণাত ও সংরক্ষন ব্যয়। [অপারাবল পত্র প্রেরণাত ও সংরক্ষন] - (৩২৫৮১০২)	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GOB		3 Planned Dates Planned Days Actual Dates									
According to time based need																	

[Signature]

প্রোঃ হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (পরিঃ ও উন্নয়ন)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

[Signature]

Dr. Tazizur Rahmah
Associate Professor
Dept. of Management Studies
University of Barishal

[Signature]

Subrota Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barisal

[Signature]

সুজাতা হালদার
কোঅর্ডিনেটর (ভারস্বতঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।


[Signature]

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বরকতুজ্জামান হুসাইন
দেপুটি প্রিন্সিপাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(GOODS)**


Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

1	No. Package	2	Description of Procurement Package Goods	3	Unit	4	Quantity	5	Procurement Method & Type	6	Contract of Approving Authority	7	Source of Funds	8	Estd. Cost inTk (Lakh)	9	Time Code for Process	10	Not used in Goods	11	Invite Advertise Tender	12	Tender Opening	13	Tender Evaluation	14	Approval to Award	15	Notification of Award	16	Signing of Contract	17	Total Time to Contract Signature	18	Time for Completion of Contract
19		কম্পিউটার সেরামত ও সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার সেরামত ও সরঞ্জামাদি বায় [কম্পিউটার সেরামত ও সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১০৩)]	Job		As per prepared estimate		OTM/ RFO	HOPE	Gob			5	Planned Dates Planned Days Actual Dates																					
20		অফিস সরঞ্জামাদি সেরামত ও সরঞ্জামাদি	অফিস সরঞ্জামাদি সেরামত ও সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১০৪)	Job		As per prepared estimate		OTM/ RFO/ DPM	HOPE	Gob			7	Planned Dates Planned Days Actual Dates																					
21		টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি ক্রয়/ সরবরাহ [টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১২৬)]	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি ক্রয়/ সরবরাহ [টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১২৬)]	Job		As per prepared estimate		OTM/ RFO	HOPE	Gob			2	Planned Dates Planned Days Actual Dates																					


ডঃ তাহজুর রহমান
 ডপ-পরিচালক (শরিঃ ও উন্নঃ)
 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়


Subirola Kumar Bahadur
 Deputy Director (Finance & Accounts)
 Office of the Director
 University of Barishal


Subirola Kumar Bahadur
 Deputy Director (Finance & Accounts)
 Office of the Director
 University of Barishal


Subirola Kumar Bahadur
 Deputy Director (Finance & Accounts)
 Office of the Director
 University of Barishal


Subirola Kumar Bahadur
 Deputy Director (Finance & Accounts)
 Office of the Director
 University of Barishal

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
No. Package	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost inTk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
22	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (সেরামত ও সংরক্ষন ব্যয়)। [অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (সেরামত)-(৩২৫৮-১০৫)]	Job	As per prepared estimate	OTM/RFQ	HOPE	Gob	0	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
23	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়/সরবরাহ। [অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৪১১২৩১৬)]	Job	As per prepared estimate	OTM/RFQ	HOPE	Gob	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		24-Jul-23	7-Aug-23	28-Aug-23	4-Sep-23	11-Sep-23	9-Oct-23	77	90
24	মোটরযান। [সেরামত ও সংরক্ষন ব্যয় (৩২৫৮-১০১)]	Job	As per prepared estimate	OTM/RFQ	HOPE	Gob	22	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
According to need based																	


বিশ্ববিদ্যালয়

চোঃ হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (শরিঃ ও উন্নয়ঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়


Dr. Tazizur Rahman
Associate Professor
Dept. of Management Studies
University of Barishal


Subrota Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barishal


সুজাতা হাশিমদার
রেজিস্ট্রার (ভারস্বত্ত্ব)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।


অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাকরজামান খুঁয়া
স্বাক্ষরকারী
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entry Name & Code:

1	No. Package	2	Description of Procurement Package Goods	3	Unit	4	Quantity	5	Procurement Method & Type	6	Contract of Approving Authority	7	Source of Funds	8	Estd. Cost inTk (Lakh)	9	Time Code for Process	10	Not used in Goods	11	Invite Advertise Tender	12	Tender Opening	13	Tender Evaluation	14	Approval to Award	15	Notification of Award	16	Signing of Contract	17	Total Time to Contract Signature	18	Time for Completion of Contract
25	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ব্যয়। [কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	Gob	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates	8-Aug-23	22-Aug-23	12-Sep-23	19-Sep-23	26-Sep-23	24-Oct-23	77	90																			
26	কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয়/ সরবরাহ। [কম্পিউটার সফটওয়্যার - (৪১১৩৩০১)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	Gob	10	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Aug-23	24-Aug-23	14-Sep-23	21-Sep-23	28-Sep-23	26-Oct-23	77	90																			
27	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়/ সরবরাহ। [বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি - (৪১১২৩০৩)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	Gob	12	Planned Dates Planned Days Actual Dates	18-Jul-23	1-Aug-23	22-Aug-23	29-Aug-23	5-Sep-23	3-Oct-23	77	90																			

[Signature]

ড. হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (পরিঃ ও উন্নয়ঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

[Signature]

Dr. Tazizur Rahman
Associate Professor
Dept. of Management Studies
University of Barishal

[Signature]

Surovia Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barishal

[Signature]

সুখোজাত হাজদার
হেড অফিসার (ভারস্বাস্তঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

[Signature]

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বরকতুজ্জামান হুসৈন
দেপ্তার প্রধান
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

1	No. Package	2	Description of Procurement Package Goods	3	Unit	4	Quantity	5	Procurement Method & Type	6	Contract of Approving Authority	7	Source of Funds	8	Estd. Cost inTk (Lakh)	9	Time Code for Process	10	Not used in Goods	11	Invite Advertise Tender	12	Tender Opening	13	Tender Evaluation	14	Approval to Award	15	Notification of Award	16	Signing of Contract	17	Total Time to Contract Signature	18	Time for Completion of Contract
28	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়/ সরবরাহ। [ক্রয়/ সরঞ্জামাদি - (৪১১২৩১০)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	Gob	25	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Aug-23	24-Aug-23	14-Sep-23	21-Sep-23	28-Sep-23	26-Oct-23	77	90																			
29	অবসরপ্রাপ্ত ক্রয়/ সরবরাহ। [অসরপ্রাপ্ত - (৪১১২৩১৪)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	Gob	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Aug-23	24-Aug-23	14-Sep-23	21-Sep-23	28-Sep-23	26-Oct-23	77	90																			
30	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেয়ামত ও সংরক্ষণ ব্যয়। [যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেয়ামত ও সংরক্ষণ) (৩২৫৮১০৪)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ/D PM	HOPE	Gob	8	Planned Dates Planned Days Actual Dates																											
																	According to need based																		

[Signature]

চ্যঃ ডঃ হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (শরিঃ ও উন্নয়ঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

[Signature]
Dr. Tazizur Rahman
Associate Professor
Dept. of Management Studies
University of Barishal

[Signature]
Subirotia Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barishal

[Signature]
কৃষ্ণভাত হালদার
কোঅর্ডিনেটর (আরএন্ড)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

[Signature]
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বকরুল্লাহ
মেজতার
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barisal, Barisal.
Procuring Entity Name & Code:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
No. Package	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost inTk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
31	ক্রীড়ামূল্য ক্রয়/ সরবরাহ। [ক্রীড়ামূল্য - (৪১১২১০১)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFO	HOPE	Gob	86	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14-Aug-23	28-Aug-23	18-Sep-23	25-Sep-23	2-Oct-23	30-Oct-23	77	100
32	গবেষণার সরঞ্জামাদি/ সরবরাহ। (গবেষণার সরঞ্জামাদি - (৪১১২০০৬))	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFO	HOPE	Gob	85	Planned Dates Planned Days Actual Dates		8-Aug-23	22-Aug-23	12-Sep-23	19-Sep-23	26-Sep-23	24-Oct-23	77	90
33	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়/ সরবরাহ। [শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ - (৪১১২০১২)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFO	HOPE	Gob	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		8-Oct-23	22-Oct-23	19-Nov-23	26-Nov-23	3-Dec-23	31-Dec-23	77	90

854.5

১১/১১/২৩


ডঃ হুমায়ুন কবীর
 উপ-পরিচালক (শরিঃ ও উন্নয়ন)
 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়


Dr. Tazizur Rahman
 Associate Professor
 Dept. of Management Studies
 University of Barisal


Subrata Kumar Banadur
 Deputy Director (Finance & Accounts)
 Office of the Director (Finance & Accounts)
 University of Barisal


সুজাতা ভাঙ্গালা
 কোর্ডিনেটর (অসংক্রান্ত)
 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।


অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাবুল্লাহ
 ডি.আর.সি.
 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(WORKS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

1	No. Package	2	Description of Procurement Package Goods	3	Unit	4	Quantity	5	Procurement Method & Type	6	Contract of Approving Authority	7	Source of Funds	8	Estd. Cost inTk (Lakh)	9	Time Code for Process	10	Not used in Goods	11	Invite Advertise Tender	12	Tender Opening	13	Tender Evaluation	14	Approval to Award	15	Notification of Award	16	Signing of Contract	17	Total Time to Contract Signature	18	Time for Completion of Contract
1	[আবাসিক ভবন-(৩২৫৮১০৬)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GOB	35	Planned Dates Planned Days Actual Dates	8-Aug-23	22-Aug-23	12 Sep 2023	19 Sep 2023	26 Sep 2023	24-Oct-23	77	90																			
2	[আবাসিক ভবন-(৩২৫৮১০৭)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GOB	25	Planned Dates Planned Days Actual Dates	25-Jul-23	10-Aug-23	31-Aug-23	7-Sep-23	14-Sep-23	12-Oct-23	77	90																			
3	[আবাসিক ভবন ও স্থাপনা-(৩২৫৮১০৮)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GOB	10	Planned Dates Planned Days Actual Dates	8-Aug-23	22-Aug-23	12-Sep-23	19-Sep-23	26-Sep-23	24-Oct-23	77	90																			



ডাঃ তাহজুর রহমান
সহ-পরিচালক (শিবি ও উন্নয়ন)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়



Dr. Tazizur Rahman
Associate Professor
Dept. of Management Studies
University of Barishal



Subrota Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barisal



সুব্রত কুমার হাজার
সহ-পরিচালক (আর্থিক)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়



সুব্রত কুমার হাজার
সহ-পরিচালক (আর্থিক)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(WORKS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost inTk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1																	
2																	
4	[সড়ক (অভ্যন্তরীণ)-(৩২৫৮১১০)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	Gob	10	Planned Dates Planned Days Actual Dates		8-Aug-23	22-Aug-23	12-Sep-23	19-Sep-23	26-Sep-23	24-Oct-23	77	90
5	[স্বাস্থ্যবিধান সোলিউশন ও প্লাস্টিকবর্গ- (৩২৫৮১১৫)] শেষে স্থাপনা হজের পিটসহ গভীর নলকূপ স্থাপন- ৫.৩১ লক্ষ টাকা।	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	Gob	8	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10-Aug-23	24-Aug-23	14-Sep-23	21-Sep-23	28-Sep-23	26-Oct-23	77	90
6	[বিশ্বাত্তক স্থাপনা-(৩২৫৮১১৯)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	Gob	10	Planned Dates Planned Days Actual Dates		5-Sep-23	19-Sep-23	10-Oct-23	17-Oct-23	24-Oct-23	21-Nov-23	77	90

[Signature]

স্বাঃ হুমায়ুন কবীর
উপ-পরিচালক (পরিঃ ও উন্নয়ন)
বিশ্বাত্তক বিশ্ববিদ্যালয়

[Signature]

Dr. Tazizur Rahman
Associate Professor
Dept. of Management Studies
University of Barishal

[Signature]

Suiboria Kumar Bahadur
Deputy Director (Finance & Accounts)
Office of the Director (Finance & Accounts)
University of Barishal

[Signature]

স্বৰ্গভাত্ত হাৰদাৰ
বিক্ৰমীয় (অস্বৰ্গভাত্ত)
বিশ্বাত্তক বিশ্ববিদ্যালয়।

[Signature]

অধ্যাপক ড. গোবিন্দ বসু
উপ-পরিচালক
বিশ্বাত্তক বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2023-2024
(WORKS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

1	No. Package	2	Description of Procurement Package Goods	3	Unit	4	Quantity	5	Procurement Method & Type	6	Contract of Approving Authority	7	Source of Funds	8	Estd. Cost inTk (Lakh)	9	Time Code for Process	10	Not used in Goods	11	Invite Advertise Tender	12	Tender Opening	13	Tender Evaluation	14	Approval to Award	15	Notification of Award	16	Signing of Contract	17	Total Time to Contract Signature	18	Time for Completion of Contract
7	[ক্রিয়াকলাপক সরঞ্জামাদি-(৪১১২০০৫)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GOB	6	Planned Dates Planned Days Actual Dates	5-Sep-23	19-Sep-23	17-Oct-23	24-Oct-23	31-Oct-23	28-Nov-23	77	90																			
8	[তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি-(৪১১২২০১)]	Job	As per prepared estimate	OTM/ RFQ	HOPE	GOB	55	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Aug-23	24-Aug-23	14-Sep-23	21-Sep-23	28-Sep-23	26-Oct-23	77	90																			

159


ডাঃ তাজিউর রহমান
 এম.এ. পরিচালক (পরিঃ ও উন্নয়ন)
 বিশ্ববিদ্যালয়


Dr. Tazizur Rahman
 Associate Professor
 Dept. of Management Studies
 University of Barishal


Subrota Kumar Bahadur
 Deputy Director (Finance & Acct.)
 Office of the Director (Finance & Acct.)
 University of Barishal


সুব্রত কুমার
 বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়


Subrota Kumar Bahadur
 Deputy Director (Finance & Acct.)
 Office of the Director (Finance & Acct.)
 University of Barishal