



পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালকের কার্যালয়
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
কর্ণকাঠী, বরিশাল সদর, বরিশাল।

☎ 0431-62744-107, Fax-0431-61827, Email:directorplanning@bu.ac.bd

স্মারক নং- বিইউ/পরি: ও উন্নয়ন/বা: ক্রয় পরি: প্রণ: কমিটি (APP)-২০২৬-২৭/১২২- ৪৯০

তারিখ: ১৪ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২৮ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

✓ প্রাপক

পরিচালক

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বিষয়: বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)' প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উর্পযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) বাস্তবায়নের জন্য পণ্য ক্রয় খাতের ২৫টি অর্থনৈতিক কোডে ১২৭৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ভৌতকার্যে খাতের ০৬টি অর্থনৈতিক কোডে ১১৬.০০ লক্ষ টাকা সহ সর্বমোট (১২৭৩.০০+১১৬.০০) = ১৩৮৯.০০ (তের কোটি উনানব্বই লক্ষ) টাকার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) মাননীয় উপাচার্য কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ অনুমোদিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)' পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে-

(মোঃ হুমায়ুন কবীর)

পরিচালক (চ: দা:)

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

মোবা:+ 8801781-334070

সংযুক্তি :

১। ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)' ১১ পাতা

স্মারক নং- বিইউ/পরি: ও উন্নয়ন/বা: ক্রয় পরি: প্রণ: কমিটি (APP)-২০২৬-২৭/১২২-

তারিখ: ১৪ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২৮ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতানুসারে নয়):

- ০১। পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ০১। রেজিস্ট্রার, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।
- ০২। সকল বিভাগ ও দপ্তর, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।
- ০৩। অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ ও হিসাব পরিচালকের অফিস, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।
- ০৪। উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব (ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য), বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।
- ০৫। পরিচালক, নেটওয়ার্কিং এন্ড আইটি অফিস, (বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য) বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।
- ০৬। অফিস কপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2025-2026
(GOODS)

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No Package	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	পরিষ্কার পরিষ্কৃত সামগ্রী ক্রয়/ সরবরাহ। [পরিষ্কার পরিষ্কৃত সামগ্রী (৩২১১০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	8	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10	16-Jul-26	26-Jul-26	30-Aug-26	13-Sep-26	16-Sep-26	30-Sep-26	30-Sep-26	18
2	যানবাহন ব্যবহার (ভাড়) যানবাহন [যানবাহন ব্যবহার (ভাড়) (৩২১১০১)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	223	Planned Dates Planned Days Actual Dates		6-Aug-26	16-Aug-26	11-Oct-26	25-Oct-26	28-Oct-26	11-Nov-26	11-Nov-26	9-Feb-27
3	বইপত্র (বইপত্র, সংবাদপত্র ও সাময়িকি) ক্রয়/ সরবরাহ। [বইপত্র ক্রয় (বইপত্র ও সাময়িকি) (৩২১১১১)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	56	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0	10	56	14	3	14	97	90
As per According to need Based (Procurement will be completed within May 2027)																	

Abul Hasan
28.4.2025
মোঃ আবুল কালাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পরিঃ ও উন্নঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Abul Hossain
24.6.2026
Deputy Director
Planning & Development
University of Barishal

Abul Hossain
24.09.2025
মোঃ আবুল হাযান
উপ-পরিচালক
পরিচালনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Abul Hossain
28.09.2025
মোঃ আবুল হাযান
উপ-পরিচালক
পরিচালনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Abul Hossain
28.12.25
মোঃ হুমায়ুন কবীর
পরিচালক (চঃ সাঃ)
পরিচালনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2025-2026
(GOODS)

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	পরীক্ষা সংক্রান্ত বায়ু। [পরীক্ষা সংক্রান্ত বায়ু - ৩২২১১১১২]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		23-Jul-26 0	2-Aug-26 10	6-Sep-26 35	20-Sep-26 14	23-Sep-26 3	7-Oct-26 14	7-Oct-26 78	13-Feb-27 90	
5	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বায়ু। [প্রশিক্ষণ - (৩২৩১৩০১)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	33	Planned Dates Planned Days Actual Dates										
6	পেট্রোল, অয়েল এন্ড সুরিকেন্ট ও জ্বালানী ক্রয়/ সরবরাহ। [পেট্রোল, অয়েল এন্ড সুরিকেন্ট ও জেনারেটর জ্বালানী (৩২৪১১০১)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	155	Planned Dates Planned Days Actual Dates										

Abu Hassan
24.06.26
Abu Hassan
Deputy Director
Planning & Development
University of Barishal

Abu Hassan
28.6.2025
মোঃ আবুল কালাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পরিঃ ও উন্নঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Abu Hassan
25.06.2025
মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Abu Hassan
28.06.2025
মোঃ হুমায়ুন কবীর
পরিচালক (চঃ সাঃ)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2025-2026
(GOODS)

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	মনিহারি ক্রয়/সরবরাহ [মনিহারি - (৩২৫১০৫)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	54	Planned Dates Planned Days Actual Dates		30-Jul-26 0	9-Aug-26 10	13-Sep-26 35	27-Sep-26 14	30-Sep-26 3	14-Oct-26 14	14-Oct-26 76	13-Dec-26 60
8	রাসায়নিক পদার্থ/ক্রয়াদি [রাসায়নিক - (৩২৫১০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates					According to individual need				
9	পাশা ক্রয়/সরবরাহ [পাশা - (৩২৫১০৬)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	5	Planned Dates Planned Days Actual Dates		13-Aug-26 0	23-Aug-26 10	27-Sep-26 35	11-Oct-26 14	14-Oct-26 3	10/28/2026 14	28-Oct-26 76	26-Jan-27 90

Approved
28.10.2024
মোঃ আবুল কালাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পরিঃ ও উন্নঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Abu Hassan
24.06.26
Abu Hassan
Deputy Director
Planning & Development
University of Barishal

Nijam
28.10.2024
মোঃ নিজামুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Abu Hassan
28.10.2024
মোঃ হামিদুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Abu Hassan
28.10.2024
মোঃ হুমায়ুন কবীর
পরিচালক (চঃ কাঃ)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় 3

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2025-2026
(GOODS)

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates		30-Jul-26	9-Aug-26	13-Sep-26	27-Sep-26	30-Sep-26	14-Oct-26	14-Oct-26	13-Dec-26
								Planned Days		0	10	35	14	3	14	76	60
								Actual Dates									
11	মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ) ব্যয়। [মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)-(৩২৫৮১০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	22										
								Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
12	আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ) ব্যয়। [আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ)-(৩২৫৮১০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	4										
								Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

As per According to need Based (Procurement will be completed within May 2027)

As per According to need Based (Procurement will be completed within May 2027)

Eng. Komol
28.6.2026
মোঃ আবুল কালাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পরিঃ ও উন্নঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Abu Hassan
24.06.26
Abu Hassan
Deputy Director
Planning & Development
University of Barishal

22.6.26
মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

28.06.2026
মোহাম্মদ মনিউর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, গণিবাং।

28.6.26
মোঃ হুমায়ুন কবীর
পরিচালক (চঃ দাঃ)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2025-2026
(GOODS)

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	শোর্টরান ব্রকিং/বোক্ষিং ব্যয় [৩২৫১১৪০]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	0	Planned Dates									
14	চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং ঔষধ ক্রয়/ সরবরাহ। [চিকিৎসা ব্যয় - (৩২৫৭৩০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	8	Planned Dates Planned Days Actual Dates		23-Jul-26 0	2-Aug-26 10	6-Sep-26 35	20-Sep-26 14	23-Sep-26 3	7-Oct-26 14	7-Oct-26 76	6-Dec-26 60
15	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়/ সরবরাহ। [বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি - (৪১১২৩০৩)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	15	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27-Aug-26 0	6-Sep-26 10	11-Oct-26 35	25-Oct-26 14	28-Oct-26 3	11-Nov-26 14	11-Nov-26 76	10-Jan-27 60

As per According to need Based (Procurement will be completed within May 2027)

Signature
28.6.2026
মোঃ আবুল কালাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পরিঃ ও উন্নঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Signature
24-06-26
Abu Hassan
Deputy Director
Planning & Development
University of Barishal

Signature
28.06.2026
মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিচালনা ও উন্নয়ন বক্র
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Signature
28.06.2026
মোহঃ মশিউর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিচালনা ও উন্নয়ন বক্র
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Signature
(মোঃ হুমায়ুন রুবেল)
পরিচালক (চঃ আঃ)
পরিচালনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2025-2026
(GOODS)

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়/ সরবরাহ। [প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি - (85523008)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		26-Aug-26 0	16-Aug-26 10	11-Oct-26 56	25-Oct-26 14	28-Oct-26 3	11-Nov-26 14	11-Nov-26 97	9-Feb-27 90
17	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় [অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি - (85523005)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	7	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10-Sep-26 0	20-Sep-26 10	25-Oct-26 35	8-Nov-26 14	11-Nov-26 3	25-Nov-26 14	25-Nov-26 76	24-Jan-27 60
18	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি ক্রয়/ সরবরাহ। [গবেষণাগার সরঞ্জামাদি - (85523006)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	91	Planned Dates Planned Days Actual Dates		23-Jul-26 0	2-Aug-26 10	27-Sep-26 56	11-Oct-26 14	14-Oct-26 3	28-Oct-26 14	28-Oct-26 97	26-Jan-27 90

Abu Hassan
28.6.2024
মোঃ আবুল কালাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পরিঃ ও উন্নঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Abu Hassan
24.06.26
Abu Hassan
Deputy Director
Planning & Development
University of Barishal

Abu Hassan
24.6.26
মোঃ মিজবুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিঃ ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Abu Hassan
28.06.2024
মোঃ মিজবুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিঃ ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Abu Hassan
(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
পরিচালক (চঃ কাঃ)
পরিঃ ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2025-2026
(GOODS)

Ministry/Division: Ministry of Education,
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়/ সরবরাহ। [অফিস সরঞ্জামাদি -(8১১২১০১)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	30	Planned Dates Days Actual Dates		23-Jul-26 0	2-Aug-26 10	6-Sep-26 35	20-Sep-26 14	23-Sep-26 3	7-Oct-26 14	7-Oct-26 78	6-Dec-26 90
20	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়/ সরবরাহ। [শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ- (8১১২১০১২)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	50	Planned Dates Days Actual Dates		27-Aug- 26 0	6-Sep-26 10	11-Oct-26 35	25-Oct-26 14	28-Oct-26 3	11-Nov-26 14	11-Nov-26 76	10-Jan-27 60
21	মোটরযান ক্রয় [8১১২১০১]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	276	Planned Dates Days Actual Dates		23-Aug- 26 0	6-Sep-26 14	1-Nov-26 56	15-Nov-26 14	18-Nov-26 3	2-Dec-26 14	2-Dec-26 101	1-Apr-27 120

Amrizonna
28. G. 1015
মোঃ আবুল কালাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পরিঃ ও উন্নয়ন)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Abu Hassan
24-06-26
Abu Hassan
Deputy Director
Planning & Development
University of Barishal

Abu Hassan
মোঃ মিজানুর রহমান -
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Abu Hassan
মোঃ মনিউর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিস
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

Abu Hassan
21. 28/1/25
(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
পরিচালক (চঃ দাঃ)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2025-2026
(GOODS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয় [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি (৪১১২১০১)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20-Aug-26 0	30-Aug-26 10	25-Oct-26 56	8-Nov-26 14	11-Nov-26 3	25-Nov-26 14	25-Nov-26 97	23-Mar-27 90
23	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ব্যয়। [কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	30	Planned Dates Planned Days Actual Dates		30-Jul-26 0	9-Aug-26 10	13-Sep-26 35	27-Sep-26 14	30-Sep-26 3	14-Oct-26 14	14-Oct-26 76	13-Dec-26 60
24	কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয়/সরবরাহ। [কম্পিউটার সফটওয়্যার - (৪১১৩৩০১)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		17-Sep-26 0	27-Sep-26 10	1-Nov-26 35	15-Nov-26 14	18-Nov-26 3	2-Dec-26 14	2-Dec-26 76	31-Jan-27 60

Abu Hassan
28.06.2026
মোঃ আবুল কালাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পরিঃ ও উঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Abu Hassan
24.06.26
Abu Hassan
Deputy Director
Planning & Development
University of Barishal

MD M. Habib
মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিচালনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

MD M. Habib
মোঃ মনিউর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিচালনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

MD M. Habib
মোঃ হুমায়ুন কবীর
পরিচালক (চঃ দঃ)
পরিচালনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2025-2026
(GOODS)

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	আসবাপত্র ক্রয়/ সরবরাহ। [আসবাপত্র - (৪৯৯১১৪৪)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27-Aug-26 0	6-Sep-26 10	11-Oct-26 35	25-Oct-26 14	28-Oct-26 3	11-Nov-26 14	11-Nov-26 76	10-Jan-27 60

Total 1273.00 Lakh

Government
28.6.2024
মোঃ আবুল কালাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (শরিফ ও উমঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Abu Hassan
24.06.26
Abu Hassan
Deputy Director
Planning & Development
University of Barishal

MD 21.6.26
মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিচালনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

MD 28.06.2024
মোহাম্মদ মশিউর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিচালনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

MD 21.28.24
(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
পরিচালক (চঃ মাঃ)
পরিচালনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2026-2027
(WORKS)

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	আবাসিক ভবন [আবাসিক ভবন (মেরামত ও সংরক্ষণ) - (৩২৫৮১০৬)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	16	Planned Dates Planned Days Actual Dates	23-Jul-26	2-Aug-26	6-Sep-26	20-Sep-26	23-Sep-26	7-Oct-26	7-Oct-26	7-Oct-26	13-Feb-27
2	জনাবাসিক ভবন [জনাবাসিক ভবন (মেরামত ও সংরক্ষণ) - (৩২৫৮১০৭)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	40	Planned Dates Planned Days Actual Dates	30-Jul-26	9-Aug-26	13-Sep-26	27-Sep-26	30-Sep-26	14-Oct-26	14-Oct-26	14-Oct-26	13-Dec-26
3	জনাবাসিক ভবন ও স্থাপনা [জনাবাসিক ভবন ও স্থাপনা- (মেরামত ও সংরক্ষণ) - (৩২৫৮১০৮)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	0	Planned Dates Planned Days Actual Dates	13-Aug-26	23-Aug-26	27-Sep-26	11-Oct-26	14-Oct-26	10/28/2026	28-Oct-26	28-Oct-26	26-Jan-27

Government
28.6.2026
মোঃ আবুল কালাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পরিঃ ও উঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Abu Hassan
24.06.26
Abu Hassan
Deputy Director
Planning & Development
University of Barishal

Md. Mizanur Rahman
24.06.26
মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Md. Hossain
28.09.2023
মোহাম্মদ হোসাইন
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ডিভিশন
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

Md. Hossain
28/7/24
(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
পরিচালক (৩৪ দাঃ)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)
FINANCIAL YEAR 2026-2027
(WORKS)**

Ministry/Division: Ministry of Education.
Agency: University of Barishal, Barishal.
Procuring Entity Name & Code:

No. Package	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1		3					9	Planned Dates	1	11	12	13	14	15	16	17	18
4	অভ্যন্তরীণ সড়ক [সড়ক (অভ্যন্তরীণ) (মেরামত ও সংরক্ষণ) - (৩২৫৮১১০)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	40	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	23-Jul-26	2-Aug-26	6-Sep-26	20-Sep-26	23-Sep-26	7-Oct-26	7-Oct-26	13-Feb-27
5	স্বাস্থ্যবিধান সেন্টেশন ও পানি সরবরাহ [স্বাস্থ্য বিধান সেন্টেশন ও পানি সরবরাহ (মেরামত ও সংরক্ষণ) - (৩২৫৮১১৫)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	10	Planned Dates Planned Days Actual Dates		26-Aug-26	16-Aug-26	11-Oct-26	25-Oct-26	28-Oct-26	11-Nov-26	11-Nov-26	9-Feb-27
6	বৈদ্যুতিক স্থাপনা [বৈদ্যুতিক স্থাপনা (মেরামত ও সংরক্ষণ) - (৩২৫৮১১৯)]	Job	As per prepared estimate	OTM	HOPE	GoB	10	Planned Dates Planned Days Actual Dates		13-Aug-26	23-Aug-26	27-Sep-26	11-Oct-26	14-Oct-26	10/28/2026	28-Oct-26	26-Jan-27
Total 116.00 Lakh																	

Ghazal Hossain
28/10/26
মোঃ আবুল কালাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (শিঃ ও উঃ)
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Abu Hussey
24/10/26
Abu Hassat
Deputy Director
Planning & Development
University of Barishal

M. M. M. M.
24.10.26
মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

M. M. M. M.
25.10.2026
মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিস
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

M. M. M. M.
28/10/26
(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
পরিচালক (শিঃ ও উঃ)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
2